ПРОТОКОЛ

селекторного совещания Законодательного Собрания Камчатского края с руководителями представительных органов и главами муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О ходе реализации новых национальных проектов в муниципальных образованиях Камчатского края» (на территориях Алеутского, Быстринского, Мильковского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Тигильского муниципальных округов, Карагинского, Олюторского, Пенжинского муниципальных районов, Вилючинского городского округа, городского округа «поселок Палана»)

30 октября 2025 года, 14:00 г. Петропавловск-Камчатский (пл. Ленина, 1, каб. 402)

Председательствующий – Унтилова Ирина Леонидовна, Председатель Законодательного Собрания Камчатского края

Присутствовали:

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края:

Романова Татьяна Флоровна, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике;

Агеев Владимир Александрович, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике, заместитель руководителя рабочей группы Законодательного Собрания Камчатского края по депутатскому контролю за реализацией региональных составляющих национальных проектов в Камчатском крае.

Приглашенные:

Позднякова Евгения Сергеевна, ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского края;

Перевозниченко Юрий Сергеевич, ВрИО начальника Управления – начальник отдела организации проектной деятельности Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края;

Наумов Анатолий Борисович, Руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа;

депутаты представительных органов Алеутского, Быстринского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Тигильского муниципальных округов, Соболевского, Карагинского муниципальных районов, Вилючинского городского округа, ГО «поселок Палана», руководитель аппарата Совета депутатов Олюторского муниципального района *(в режиме ВКС)*;

главы, представители администраций Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных округов, Олюторского муниципального района, Вилючинского городского округа, ГО «поселок Палана» *(в режиме ВКС)*.

Вступительное слово с приветствием участников селекторного совещания: Унтилова И.Л., Председатель Законодательного Собрания Камчатского края.

Приветственное слово к участникам селекторного совещания: Агеев В.А., заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике.

СЛУШАЛИ:
Перевозниченко Ю.С., ВрИО начальника Управления – начальника отдела организации проектной деятельности Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, с информацией о ходе реализации национальных проектов в муниципальных образованиях Камчатского края.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национальных проектов на территории Вилючинского городского округа
СЛУШАЛИ:
Шевцова В.Л., председателя Думы Вилючинского городского округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).
Земцову Т.А., ВрИП Главы Вилючинского городского округа, с информацией о ходе исполнения мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Вилючинского городского округа.
ВЫСТУПИЛИ: Агеев В.А., Перевозниченко Ю.С., Позднякова Е.С.

2. О ходе реализации национальных проектов на территории Алеутского муниципального округа
СЛУШАЛИ:
Левую М.П., председателя Думы Алеутского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объекта «Капитальный ремонт. ГБУЗ Камчатского края «Никольская районная больница», с. Никольское.»
ВЫСТУПИЛИ: Агеев В.А., Унтилова И.Л., Позднякова Е.С.

3. О ходе реализации национальных проектов на территории Быстринского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Лобареву Е.В., депутата Думы Быстринского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов: «с. Эссо, сквер по ул. Ленина 12 А (3 этап)», «Быстринская районная больница».

ВЫСТУПИЛИ: Позднякова Е.С., Перевозниченко Ю.С., Унтилова И.Л., Агеев В.А.

СЛУШАЛИ:

Бобрышева Н.А., депутата Думы Быстринского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объекта – «Быстринский районный этнографический музей».

ВЫСТУПИЛИ: Перевозниченко Ю.С., Позднякова Е.С., Агеев В.А.

4. О ходе реализации национальных проектов на территории Мильковского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Тяпкину И.В., председателя Совета народных депутатов Мильковского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

Токарева А.А., заместителя главы администрации Мильковского муниципального округа, с информацией о ходе исполнения мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Мильковского округа.

ВЫСТУПИЛИ: Перевозниченко Ю.С., Агеев В.А., Позднякова Е.С.

5. О ходе реализации национальных проектов на территории Соболевского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Третьякову С.В., председателя Думы Соболевского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Позднякова Е.С., Агеев В.А.

6. О ходе реализации национальных проектов на территории Усть-Большерецкого муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Данилина В.В., председателя Думы Усть-Большерецкого муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Перевозниченко Ю.С., Позднякова Е.С., Агеев В.А.

7. О ходе реализации национальных проектов на территории Усть-Камчатского муниципального округа

СЛУШАЛИ:

Шлычкову Г.А., председателя Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

Бондаренко О.С., главу Усть-Камчатского муниципального округа, с информацией о ходе исполнения мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Усть-Камчатского округа.

ВЫСТУПИЛИ: Позднякова Е.С., Перевозниченко Ю.С.

8. О ходе реализации национальных проектов на территории Карагинского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Карпейкина Е.Ю., заместителя председателя Совета депутатов Карагинского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Агеев В.А., Перевозниченко Ю.С., Позднякова Е.С., Унтилова И.Л.

9. О ходе реализации национальных проектов на территории Олюторского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Филимонова А.А., руководителя аппарата Совета депутатов Олюторского муниципального района, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).

Старых Р.В., главу Олюторского муниципального района, с информацией о ходе исполнения мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов на территории Олюторского района.

ВЫСТУПИЛИ: Перевозниченко Ю.С., Агеев В.А., Позднякова Е.С., Романова Т.Ф., Унтилова И.Л.

10. О ходе реализации национальных проектов на территории Пенжинского муниципального района

По техническим причинам заслушать заявленных участников селекторного совещания от Пенжинского муниципального района не представилось возможным (отсутствие интернета).

11. О ходе реализации национальных проектов на территории Тигильского муниципального округа

СЛУШАЛИ:
Скрипник Ю.А., председателя Собрания депутатов Тигильского муниципального округа, с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Перевозниченко Ю.С., Позднякова Е.С., Романова Т.Ф., Агеев В.А.

12. О ходе реализации национальных проектов на территории городского округа «поселок Палана»

СЛУШАЛИ:
Дордюк М.В., председателя Совета депутатов городского округа «поселок Палана», с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объектов (прилагается).
Самохвалова М.И., заместителя председателя Совета депутатов городского округа «поселок Палана», с информацией о результатах депутатского контроля за реализацией объекта – «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» на территории городского округа «поселок Палана».
Арцуеву З.С., председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана», с информацией о ходе выполнения работ по объекту – «Строительство полигона твердых коммунальных отходов» на территории городского округа «поселок Палана».
ВЫСТУПИЛИ: Щербаков И.О., Агеев В.А., Позднякова Е.С., Перевозниченко Ю.С., Унтилова И.Л.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам Думы Вилючинского городского округа, Администрации Вилючинского городского округа в срок до 15 ноября провести мониторинговое мероприятие и обозначить замечания по следующим объектам:
- «Благоустройство общественной территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) г. Вилючинска, Вилючинский проспект (2 этап, 3, 4 очереди)»;
- «Капитальный ремонт ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница», 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 «А», капитальный ремонт электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведения и ремонт помещений; системы вентиляции; общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей) в здании главного корпуса (стационар, поликлиника)».

2. Рекомендовать депутатам Думы Алеутского муниципального округа провести мониторинговое мероприятие с фотофиксацией нарушений на объекте: «Капитальный ремонт ГБУЗ Камчатского края «Никольская районная больница», с. Никольское».

3. Рекомендовать администрации Быстринского муниципального округа предоставить полную информацию о реализации объекта: «с. Эссо, сквер по ул. Ленина 12 А (3 этап)».

4. Рекомендовать депутатам Думы Соболевского муниципального района на информационном баннере объекта: «Строительство. Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района» проверить наличие и работу QR-кода для обеспечения возможности получения обратной связи от граждан.

5. Рекомендовать депутатам Думы Усть-Большерецкого муниципального округа продолжить мониторинг с фотофиксацией нарушений на объекте: «Врачебная амбулатория, п. Октябрьский. Приобретение и установка модульных конструкций».

6. Рекомендовать администрации Усть-Камчатского муниципального округа обеспечить завершение работ и освоение федеральных средств по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального округа».

7. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Тигильского муниципального округа, администрации Тигильского муниципального округа проконтролировать подключение водовода в с. Лесная к жилым домам.

8. Рекомендовать представительным органам: Вилючинского городского округа, Алеутского, Быстринского, Мильковского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Тигильского муниципальных округов, Карагинского, Олюторского, Пенжинского муниципальных районов и городского округа «поселок Палана» при проведении мониторинговых мероприятий:

8.1. проверить на объектах наличие и работу QR-кода для обеспечения возможности получения обратной связи от граждан;

8.2. на объектах в виде быстровозводимых модульных конструкций проверять наличие благоустроенных подъездов (подходов) к этим объектам.

9. Рекомендовать администрациям: Вилючинского городского округа, Алеутского, Быстринского, Мильковского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Тигильского муниципальных округов, Карагинского, Олюторского, Пенжинского муниципальных районов и городского округа «поселок Палана» при реализации объектов на соответствующих территориях обеспечивать мероприятия, касающиеся подъездов и благоустройства вокруг этих объектов.

10. Рекомендовать Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края:

10.1. усилить контроль за выполнением работ на объекте: «Благоустройство общественной территории (проекты победителей

Всероссийского конкурса) г. Вилючинска, Вилючинский проспект (2 этап, 3, 4 очереди)»;

10.2. предоставить в Управление по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края разъяснения по возможным путям решения проблемы реализации объекта: «Строительство. Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Олюторская районная больница».

11. Рекомендовать Министерству культуры Камчатского края предоставить в Управление по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края график выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт здания МБУК «Быстринский районный этнографический музей» (Камчатский край, Быстринский р-н, с. Эссо, ул. Набережная, 14 а)».

12. Рекомендовать Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края усилить контроль за сроками выполнения работ на объекте: «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Быстрая на автомобильной дороге Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции км 79+805».

13. Рекомендовать Министерству здравоохранения Камчатского края:

13.1. усилить контроль за выполнением работ на объекте: «Врачебная амбулатория, п. Октябрьский. Приобретение и установка модульных конструкций»;

13.2. предоставить разъяснения, планируется ли продление контракта с подрядчиком по объекту: «Строительство объекта Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Карага.».

14. Рекомендовать Министерству образования Камчатского края усилить контроль за выполнением работ на объекте: «Капитальный ремонт МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального округа».

15. Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края предоставить разъяснения о возможных путях решения по объекту: «Строительство полигона твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе «поселок Палана» Камчатского края (в том числе проектные работы)».

Председатель
Законодательного Собрания
Камчатского края И.Л. Унтилова